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Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v Praze 
– Ďáblicích. Dům se skládá ze železobetonového skeletu v přízemí, dalšími 
třemi patry, která jsou zděná z keramických tvárnic Porotherm, stropy nad 
druhým a třetím patrem jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních panelů 
Spiroll a střešní konstrukce je tvořena sbíjenými vazníky, díky této skladbě 
domu bylo nutné řešit jak skladování materiálů na staveništi, tak také příjezd, 
odjezd a parkování vozidel. Technologický předpis je zaměřen na betonáž 
železobetonového monolitického skeletu.  
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The work adresses the technological stage of the gross superstructure of the 
apartment house in Prague – Dablice. The house consist of reinforced concrete 
structure on the ground floor, three other floors in a brick form of pramic blocks 
Porotherm, ceilings above the second and third floor are composed of Spiroll 
prefabricated ceiling panel and roof structure is made up of gang nail trusses, 
thanks to this composition of house, it was necessary to address how to storage 
materials on the site, and also the arrival, departure and parking of vehicles. 
Technological regulativ is focused on concreting of the reinforced concrete 
monolithic framework.  
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Bakalářská práce pojednává o stavbě bytového domu v Praze – Ďáblicích, 
který je umístěn v centru této městské části. Má čtyři podlaží, v přízemí je 
zřízeno parkování, v ostatních třech patrech jsou byty, ty jsou ve vlastnictví 
nájemníků. V okolí domu budou zbudována další parkovací místa. V blízkosti 
domu je i již dnes nefunkční budova samoobsluhy, která chátrá. Ve své práci 
jsem se zaměřil na hrubou vrchní stavbu, konkrétně v technologickém předpisu 
na betonáž železobetonového monolitického skeletu v přízemí, pro tuto část 
výstavby jsem vytvořil i zkušební a kontrolní plán. Pro celou etapu jsem 
vypracoval položkový rozpočet s výkazem výměr a časový plán, také návrh 
strojní sestavy a dokument týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
formou, kdy jsem si stanovil riziko a následně opatření, kterým se mu dá předejít 
či jej minimalizovat. Dále jsem vypracoval technickou zprávu více zaměřenou 
právě na hrubou vrchní stavbu a zásady organizace výstavby i s přílohou potřeby 
energií na staveništi. V přílohách je k nalezení výkres zařízení staveniště a širší 
dopravní vztahy a také schémata pohybu vozidel. Tato schémata jsem 
vypracoval z důvodu, že bytový dům obsahuje jak betonáž skeletu, tak i zdění, 
montáž stropních panelů a sbíjených vazníků, díky čemuž se na staveništi budou 
pohybovat rozličná vozidla a chtěl jsem tak dokázat, že mnou navržený postup 
výstavby je proveditelný. 
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a) účel objektu 
Objekt je určen pro bydlení. Budou vytvořena další parkovací místa. 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 
výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí 
objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Jde o stavbu bytového domu v Praze – Ďáblicích na ulici Ďáblická. Dům je 
umístěn v centru obce. Pozemek je zčásti mírně svažitý. Vstup do objektu je ze 
západní strany. Bytový dům je čtyřpodlažní, nepodsklepený. V těsné blízkosti 
stavby je navrženo 10 parkovacích míst a 2 parkovací místa pro zdravotně 
tělesně postižené. Přízemí je řešeno jako monolitický skelet, výplňové zdivo je 
z keramických tvárnic, je zde navrženo 9 parkovacích míst a místnosti pro 
uskladnění kočárků, kol a popelnic, ostatní podlaží jsou zděná z keramických 
tvarovek, v nichž jsou umístěny byty, v každém podlaží vždy 3. Stropní 
konstrukce nad přízemím je tvořena betonovou monolitickou deskou, ostatní 
stropní konstrukce jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních dílců. Strop nad 
posledním nadzemním podlažím je nahrazen zavěšeným sádrokartonovým 
podhledem. Schodiště je umístěno v centrální části objektu a je monolitické 
železobetonové. Komíny jsou s dvojitým pláštěm, jsou tři, na plynná paliva. 
Střecha je sedlová s falešnou mansardou, krytina je betonová v odstínu červené.  
Jedinou vegetační úpravou bude znovuzatravnění holých ploch způsobených 
stavební činností.  
Nepředpokládá se přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 
zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
Bytový dům má 9 samostatných bytů o velikosti 3x 98 m2, 3x 99,5 m2 a 3x 
63,76 m2. Světlá výška bytů je 2 600 mm. Zastavěná plocha je 387,2 m2. Vstup 
do objektu je orientován na západ. Osvětlení a oslunění vyhovuje požadavkům 
normy ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. 
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění 
ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Základy jsou silně vyztužené železobetonové z betonu C12/15. 1NP je 
konstruováno jako monolitický skelet z betonu C30/37, výplňové zdivo je 
z Porotherm 40 P+D,  ostatní podlaží jsou zděná z keramických tvarovek 
Porotherm 44 P+D, které jsou přesazeny o 50 mm ven oproti přízemí. Stropní 
konstrukce nad 1NP je tvořena betonovou monolitickou deskou o tloušťce 240 
mm a 300 mm, ostatní stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných stropních 
dílců Spiroll tl. 265 mm. Strop nad posledním NP je zavěšený sádrokartonový 
podhled z desek GKB 12,5. Schodiště ve 2NP a 3NP je monolitické, 
železobetonové s vetknutou mezipodestou z betonu C16/20. Je tvořeno rámem a 
schodnicemi z ocelových nosníků I č. 18 a nosníkem I č. 24. Ramena jsou 
vytvořena z prefabrikovaných PZD stropních desek jako ztracené bednění, 
stupně jsou armovány sítí 100/100/8, výztuž je přivařena k výztuži ramen. 
V 1NP je schodiště monolitické, železobetonové z betonu C30/37, s klasicky 
vyztuženými rameny a stupni, vetknutí do schodišťové zdi je zajištěno 
vylamovacími lištami HALFEN. Komíny jsou typu EKO s dvojitým pláštěm. 
Střecha je sedlová, tvořena sbíjenými příhradovými vazníky, krytina betonová 
KM Beta, sklon střechy je 18° a 21,9°. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
výplní otvorů 
Stavba je navržena tak, aby vyhovovala energetické třídě náročnosti C, 
veškeré konstrukce vyhovují požadované hodnotě součinitele prostupu tepla. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického  a hydrogeologického průzkumu 
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum prokázal, že se objekt 
nachází na únosném podloží, a že se hladina podzemní vody nachází pod úrovní 
základové spáry, proto lze založit objekt pomocí základových pasů. 
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g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 
Objekt a ani užívání objektu nemá vliv na životní prostředí. 
h) dopravní řešení 
Vchod a vjezd do objektu je napojen zámkovou dlažbou v délce 2,7 m 
k přiléhajícímu chodníku, který má šířku 3 m. Veřejná komunikace, podél které 
chodník vede je široká 6 m a je z asfaltu. Parkování je zajištěno uvnitř objektu 
v počtu 9 stání a okolo objektu pro 10 stání a pro 2 stání zdravotně tělesně 
postižených. 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí, protiradonová opatření 
Nepředpokládají se žádné škodlivé vlivy na objekt. Byl však zjištěn střední 
radonový index, proto bude položena na podkladní beton a horní povrch základů 
proti pronikání radonu lepenka s hliníkovou vložkou Foalbit AL S 40. 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č.269/2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích 
na využití území a vyhláškou č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách 
požární ochrany staveb. 
Technické požadavky na stavby popsané ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. byly 
v projektu uvažovány a splněny. 
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1. Obecná charakteristika 
Jde o stavbu bytového domu v Praze – Ďáblicích na ulici Ďáblická. Dům je 
umístěn v centru obce. Okolní zástavba je složena z činžovních a rodinných 
domů. Pozemek je zčásti mírně svažitý. Bytový dům je čtyřpodlažní, 
nepodsklepený. Základy jsou silně vyztužené železobetonové z betonu C12/15. 
Přízemí je řešeno jako monolitický skelet, výplňové zdivo je z Porotherm 40 
P+D,  je zde navrženo 9 parkovacích míst a místnosti pro uskladnění kočárků, 
kol a popelnic, ostatní podlaží jsou zděná z keramických tvarovek Porotherm 44 
P+D, které jsou přesazeny o 50 mm ven oproti přízemí, v nichž jsou umístěny 
byty, v každém podlaží vždy 3. Stropní konstrukce nad přízemím je tvořena 
železobetonovou monolitickou deskou o tloušťce 240 mm a 300 mm, ostatní 
stropní konstrukce jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních dílců Spiroll tl. 
265 mm. Strop nad posledním nadzemním podlažím je nahrazen zavěšeným 
sádrokartonovým podhledem z desek GKB 12,5. Schodiště ve 2. a 3. nadzemním 
podlaží je monolitické, železobetonové s vetknutou mezipodestou z betonu 
C16/20. Je tvořeno rámem a schodnicemi z ocelových nosníků I č. 18 a 
nosníkem I č. 24. Ramena jsou vytvořena z prefabrikovaných PZD stropních 
desek jako ztracené bednění, stupně jsou armovány sítí 100/100/8, výztuž je 
přivařena k výztuži ramen. V přízemí je schodiště monolitické, železobetonové, 
s vyztuženými rameny a stupni, vetknutí do schodišťové zdi je zajištěno 
vylamovacími lištami HALFEN. Komíny jsou typu EKO s dvojitým pláštěm, 
jsou tři, na plynná paliva. Střecha je sedlová s falešnou mansardou, tvořena 
sbíjenými příhradovými vazníky, krytina betonová KM Beta v odstínu červené, 




Staveniště musí být oploceno plotem o minimální výšce 1,8 m. Lavičky 
musí být neporušené. Během zemních prací musí být zpevněny a zhutněny 
všechny plochy potřebné pro další fáze výstavby, tj. plocha pro stacionární jeřáb, 




Musí být dokončeny základové konstrukce. Beton základů musí být 
dostatečně únosný, tj. musí nabýt minimálně 70% pevnosti před zahájením 
betonáže svislých konstrukcí. V místě sloupů a schodišťové zdi musí být 
vytažena výztuž do výšky, o správném počtu, průměru a uspořádání podle 
statického výpočtu. Rovinnost horní plochy základu může dosahovat ±20 mm na 
2 m délky. 
 
3. Materiál 
Materiál hlavní     Materiál doplňkový 
Beton C 30/37 XC2, S4, dg,max 32 mm   Distanční kroužky 
Beton C 16/20 XC2, S4, dg,max 32 mm   Vázací drát ∅1,4 mm 
Výztuž B500B       
Ocelový I profil č.24     
Vylamovací lišty HALFEN HBT 150-10/20 
 
Skladování 
Bádie budou během betonáže uloženy na zpevněné ploše, kde budou plněny 
z autodomíchávače. Výztuž a ocelové I profily budou skladovány na určené 
skládce, budou uloženy na dřevěných podkladcích, tak aby byly minimálně 100 
mm od povrchu zpevněné plochy. Mezi jednotlivými vrstvami materiálu musí 
být prokladky o tloušťce 20 mm a ve vzájemné vzdálenosti maximálně 1200 
mm. Vzdálenost mezi řadami jednoho materiálu musí být minimálně 100 mm, 
výška skládky maximálně 1800 mm z důvodu bezpečnosti vázání břemene 
vazačem. Bednící dílce, stropní desky a stojky budou skladovány na skládce, 
která je umístěna na JV straně stavby. Budou skladovány obdobně jako výztuž. 




Dovoz betonu C30/37 a C 16/20 je zajištěn autodomíchávačem Scania(9m3) 
z betonárky Zapa Beton a.s. v Praze, vzdálené 16 km, dovoz výztuže na valníku 
MAN 14.225 (korba 10m) z armovny v Praze, vzdálené 3,3 km, bednění PERI 
přiveze valník MAN 14.225 (korba 10m) ze skladu v Jesenicích u Prahy 
vzdáleného 29 km. 
 
Sekundární  
Přesun bádií, vykládání materiálu z valníků, ukládání materiálu na skládky a 
na stavbu provede stacionární věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC-B 6, drobné a 
lehké kusy materiálu či části bednění dělníci přemístí ručně. 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
Zařízení staveniště 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky – šatny, hygienické zázemí a 
sklad. Buňky musí být připojeny k elektrické energii, hygienické zázemí i 
k vodě a musí mít vyvedený odpad do revizní šachty kanalizační přípojky 
stavby. Dělníci musí mít i přístup k vodě a elektřině mimo buňky. Elektrickou 
energii zajistí staveništní rozvaděč napojený v místě budoucího elektroměrného 
sloupku. Voda bude zajištěna z místa napojení ve vodoměrné šachtě. 
Klimatické požadavky 
Práce musí být přerušeny, pokud klesne viditelnost pod 30 m. Betonáž 
nezahájíme, pokud klesne teplota pod +5 °C a předpověď počasí nehlásí 
v nejbližších třech dnech zlepšení. Také nezahájíme betonáž, pokud předpověď 
počasí říká, že bude mrznout přes noc. Práce nezahájíme, případně přerušíme, 
když rychlost větru přesáhne 11 m/s. Betonáž neprovádíme do bednění, na 
kterém je námraza. Práce také přerušíme v případě silného a vytrvalého deště.
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5. Pracovní postup 
Pokládka hydroizolace 
Dělníci nařežou kusy hydroizolace Foalbit AL S 40 na pracovní spáry mezi 
horní plochou základů a sloupy a stěnou. Před položením hydroizolace dělníci 
očistí povrch betonu základu kartáčem a natřou jej penetračním nátěrem DenBit 
BR-ALP, na který následně po vyschnutí hydroizolaci nataví. V místech 
vystupující výztuže zaplní vyřezané otvory v hydroizolaci horkým asfaltem. 
Montáž výztuže sloupů a schodišťové stěny 
Výztuž vystupující ze základů v místě sloupů a stěny musí být dělníky 
očištěna od případné rzi a nečistot okartáčováním, hydroizolace musí být 
očištěna také. Železáři sestaví výztuž sloupu a stěny na předmontážní ploše dle 
výkresu výztuže a pomocí stacionárního jeřábu ji přemístí na místo montáže, kde 
ji navážou. 
Montáž bednění sloupů 
Bude využíván bednící systém PERI QUATTRO. Dělníci sestaví bednění 
sloupu ze 4 panelů, betonářské lávky, žebříku a pojezdových koleček na určené 
předmontážní ploše, jednotlivé dílce natřou odbedňovacím nátěrem PERI BIO 
Clean. Poté může být jeřábem přemístěn sestavený kus bednění na místo 
betonáže budoucího sloupu. Dělníci bednící kus přesně osadí okolo výztuže i za 
pomoci pojezdových koleček a táhla. Uzavřou rámy sloupu a sloupovými 
sponami bednění zajistí. Pomocí klínů bednění zafixují v potřebné poloze a 
kolečka demontují. Během betonáže musí dávat pozor, aby klíny nevyrazili. 
Montáž bednění schodišťové stěny 
Na bednění stěn schodiště se použije bednící systém PERI MAXIMO. 
Dělníci opatří bednící dílce odbedňovacím nátěrem PERI BIO Clean a bednění 
sestaví přímo na místě betonáže, kde už bude připravena výztuž stěny. Větší 
celky bednění přemístí jeřáb z předmontážní plochy. Před samotným 
přemístěním musí dělníci překontrolovat, že jednotlivé dílce jsou k sobě pevně 
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připojeny a během přemísťování se nikdo nesmí zdržovat pod zavěšeným 
břemenem. Po umístění celku jej dělníci zajistí ve svislé poloze minimálně 
dvěma stabilizátory RSS, které ukotví k podlaze pomocí patky a kotevních 
šroubů PERI MMS 20x130. Bednit začnou vnitřní stranu schodišťového 
prostoru od rohu směrem ke středu stěny. Každý díl bednění osazují přesně 
pomocí páčidla. Dle projektové dokumentace připevní pomocí hřebíků 
k bednění také vylamovací lišty HALFEN HBT 150-10/20 po stranách budoucí 
mezipodesty a také připevní hřebíky k bednění čela budoucí mezipodesty 
hranolky z XPS, tak aby vzniknul potřebný ozub 3050x150x180 mm ve stěně 
pro vetknutí schodiště. Vylamovací lišty HALFEN také zajistí rádlovacím 
drátem k výztuži stěny. Následně sestaví i vnější část bednění a pomocí 
vnitřního spínání systému zajistí stěnové bednění. Na vnější straně bednění bude 
připevněna i lávka z důvodu obsluhy rukávu bádie a hutnění. 












































Betonáž a hutnění sloupů a schodišťové stěny 
Čerstvý beton se do bednění uloží pomocí bádie, která bude opatřena 
rukávem. Rukáv dělníci spustí do bednění, tak aby nedopadal z výšky větší než 
1,5 m. Každou uloženou vrstvu ve sloupu, tj. každých 300 mm musí dělníci 
pomocí ponorného vibrátoru HEBR 1500 hutnit z betonářské lávky, vždy tak, 
aby vibrátor zasahoval částečně i do vrstvy předchozí, alespoň 100 mm. Vibrátor 
se nesmí dostat do styku s bedněním a výztuží. Vpichy se nesmí provádět 
vícekrát do jednoho místa. Ponor jehly musí být rychlý, její vytažení pomalé, 
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aby došlo k co největšímu vytlačení vzduchu. Hutnění čerstvého betonu 
schodišťové stěny bude provedeno pomocí příložných vibrátorů EVU 500. Na 
každou stěnu bednění bude připevněn jeden. Vibrátory musí hutnit tak dlouho, 
dokud nezačne vystupovat cementové mléko na povrchu. Po dokončení betonáže 












Odbedňování sloupů a stěny 
Odbednit můžeme až po době, kdy beton dosáhne 70% pevnosti, tu můžeme 
změřit přímo na stavbě tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. 
Tato doba i hodnota pevnosti je přesně stanovena statickým výpočtem. 
V případě, že beton již dosáhnul požadovaných pevností, tak mohou dělníci 
konstrukce odbednit. 
Při odbedňování sloupu osadí pojezdová kolečka, odjistí sloupové spony a 
první dva rámy bednění sloupu odklopí, ty se musí zajistit čepy. Takto rozevřené 
bednění se zavěsí na jeřábové závěsy. Jeřáb pak bednění přemístí na určenou 
plochu, kde jej dělníci demontují na jednotlivé dílce a připraví je k odvozu ze 
staveniště. 
Při odbedňování stěny dělníci povolí vnitřní spínání a tím uvolní bednící 
dílce. Tyto dílce rozebírají postupně, v opačném pořadí než při sestavování, 























Tesaři zhotoví tradiční bednění schodiště v 1NP dle projektové 
dokumentace.  
Montáž výztuže schodiště 
Po zhotovení bednění se dle statických výpočtů a výkresů sestaví výztuž 
schodiště, dělníci výztuž nanosí ručně, železář musí výztuž provázat i s výztuží, 
která byla uschována ve vylamovací liště HALFEN, musí dodržet předepsané 







Betonář vybetonuje schodiště pomocí bádie s rukávem. Čerstvý beton musí 
ukládat do bednění tak, aby nepoškodil nebo nezměnil polohu výztuže. Pomocný 
dělník mu pomáhá beton opatrně rozhrnovat. Horní povrch stupňů a 
mezipodesty pak vyrovná vodováhou nebo latí. 
Odbednění schodiště 
Bednění se na schodišti ponechá 28 dní. Schodiště bude moci být využíváno 
již po uplynutí 24 hodin po betonáži pro přesun dělníků do 2NP. 
Montáž bednění stropu 
Po odbednění sloupů a stěny se provede montáž nosníkového bednění 
monolitického stropu PERI MULTIFLEX a pro bednění průvlaků se využije 
PERI UZ, toto bednění umožní i provedení zabednění obvodového průvlaku, 
který zahrnuje i okraj stropní desky, na který bude také namontováno zábradlí, 
zabraňující pádu dělníků. Dělníci nejprve nasadí křížovou hlavu na stojku 
s trojnožkou, hlava má západkový rychlouzávěr. Na tyto stojky pak dělníci 
pomocí montážní vidlice osadí nosníky GT24. Vždy tak, aby začátek a konec 
nosníku byl podepřen právě stojkou s křížovou hlavou. Konstrukce křížové 
hlavy zabraňuje překlopení spodních nosníků. Na spodní nosníky dělníci položí 
pomocí montážní vidlice horní nosníky GT24. Vzájemné přesahy horních 
nosníků jsou minimálně 300 mm. Horní nosníky dělníci zaklopí překližkou 
Spruce, kterou zajistí hřebíky, čímž zároveň jistí horní nosníky proti překlopení, 
následně překližku postříkají odbedňovacím nátěrem PERI BIO Clean. 
Mezilehlé stojky se zavěsí na spodní nosníky a vytočí se na požadovanou výšku, 
pak se zajistí ve své poloze. Během montáže je nutné, aby mistr průběžně 


























Montáž výztuže stropu 
Výztuž věnce, tj. obvodového průvlaku a vnitřních průvlaků se připraví na 
předmontážní ploše, tyto celky potom vazač upevní na hák jeřábu a ten je 
přemístí na místo určení a železáři přesně uloží do bednění a jednotlivé celky 
k sobě přidrátuje, aby tak zajistil jejich vzájemnou polohu a polohu v bednění. 
Krytí výztuže zajistí pomocí distančníků. Výztuž desek železáři uloží dle 
výkresu výztuže, krytí zajistí plastovými distančními lištami. Před zahájením 
betonáže statik zkontroluje, zda souhlasí uložení výztuže s projektem. 
Betonáž a hutnění stropu 
Čerstvý beton bude do bednění ukládán pomocí bádie s rukávem, nesmí být 
ukládán z výšky větší než 1,5 m. Betonáři musí při ukládání betonu dávat pozor 
na poškození výztuže či její případný posun z projektem předepsané polohy. 
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Čerstvý beton, který uloží tak ihned zpracují, tj. rozprostřou, zhutní a zarovnají 
latí. Mezitím jeřáb přemístí prázdnou bádii na plochu, kde se pomocí 
autodomíchávače plní a vazač uváže novou bádii připravenou k betonáži. 
Hutnění stropní desky provádějí vibrační lištou BULLDOG KLW-KG35, 
hutnění průvlaků ponorným vibrátorem HEBR1500, vibrátor se nesmí dostat do 
styku s bedněním a s výztuží, vzdálenost vpichů je maximálně 1,4násobek 
poloměru účinnosti, v našem případě je to zhruba max. 750 mm. Vpichy se 
nesmí provádět vícekrát do jednoho místa. Ponor jehly musí být rychlý, její 
vytažení pomalé, aby došlo k co největšímu vytlačení vzduchu. 
Odbednění stropu 
Dělníci mohou odbednit částečně konstrukci až po době, kdy beton dosáhne 
70% pevnosti, tu můžeme změřit přímo na stavbě tvrdoměrnou metodou pomocí 
Schmidtova kladívka. Tato doba i hodnota pevnosti je přesně stanovena 
statickým výpočtem. Dělníci odbednění provedou tak, že nejprve odeberou 
stojky s přímou hlavou. Pak popustí křížové hlavy zbylých stojek asi o 2-4 cm a 
pomocí montážní vidlice sklopí horní nosníky a odeberou překližku, kterou musí 
ve stohu postříkat odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, kvůli její ochraně. 
Vidlicí zcela odeberou horní nosníky, obdobně i spodní nosníky a nakonec 
































6. Pracovní četa 
Vedoucí čety (betonář)  1 
Strojník (jeřábník)  1  platný strojní průkaz 
Řidič    2  platný řidičský průkaz typu C 
Tesař, lešenář   4  osvědčení o znalosti systémového 
       bednění PERI  
Pomocný dělník  5   
Betonář    2   
Železář    3   
Vazač břemen   1  platný průkaz vazače
28 
7. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
Podrobný popis strojů a nářadí je v samostatné příloze. 
Stroje 
Stacionární jeřáb LIEBHERR 110 EC-B 6 
Autodomíchávač SCANIA (9 m3) 
Ruční nářadí 
 Ponorný vibrátor HEBR1500 
 Příložný vibrátor EVU 500 
 Vibrační lišta BULLDOG KLW-KG35 s lištou 1,22 m 
 Úhlová bruska Hitachi G12SS 




 Štětky na penetraci 
 Propan-butanový hořák FESTA 
 Kartáče na výztuž 
Lopaty 
Vodováha 2 m 
Nivelační přístroj NL-32 PROFI 
Ostatní stroje a nářadí 
Bádie na beton (500 l) 
Pomůcky BOZP 
 Ochranné rukavice 
 Přilba 
 Ochranné brýle 
 Pracovní oděv 
 Pevná obuv
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8. Kontrola jakosti 
Kontrola vstupní 
Stavbyvedoucí a technický dozor musí zkontrolovat rovinnost a povrch 
základové konstrukce, dovolená tolerance je ± 20 mm na 2 m délky. Měření 
provádějí dvoumetrovou vodováhou, případně nivelačním přístrojem. Specialista 
zkontroluje tvrdoměrnou zkouškou pevnost betonu základů pomocí Schmidtova 
kladívka, minimální naměřená hodnota musí být 10,5 MPa. Stavbyvedoucí a 
technický dozor musí kontrolovat vystupující výztuž, zda vystupuje správný 
počet prutů o správném průměru, zda jsou vytaženy do výšky předepsané 
statickým výpočtem. Kontrolují také, jestli jsou zpevněny plochy o rozměrech 
dle výkresu zařízení staveniště. 
Kontrola mezioperační 
Mistr kontroluje správnost navázání výztuže, tj. vzdálenosti třmínků pomocí 
svinovacího metru, průměry hlavní výztuže posuvným měřítkem, zda jsou 
drátem uvázány všechny spoje, v případě rohu věnce rozmístění výztuží, také 
kontroluje, zda není výztuž poškozena, ohnuta a je dodán požadovaný druh 
výztuže. Dohlíží na skladování materiálů, rozmístění prokladků. Montáž bednění 
okolo výztuže sloupu a schodišťové zdi, dohlíží na to, aby bednění bylo přesně 
osazeno, využívá k tomu vodováhu a svinovací metr. Bednění stropu, průvlaků 
musí být prováděno dle postupů výrobce, mistr kontroluje dodržování tohoto 
postupu, jestli jsou stojky vytočeny do požadované výšky, jsou dodrženy jejich 
rozestupy. Kontroluje nivelaci záklopu a následné dorovnávání pomocí stojek. U 
schodiště dohlíží na provedení tradičního bednění, tj. jestli jsou dodrženy 
rozměry jako šířka a výška stupně, tloušťka mezipodesty, kontroluje provedení 
výztuže schodiště dle výkresu výztuže. Kontroluje betonáž, tj. dodržení 
maximální výšky, ze které lze beton ukládat do bednění, teplotu při které je 
beton ukládán, zda betonárna dodává objednaný druh betonu, porovnáním 
dodacího listu a projektové dokumentace. Kontroluje způsob hutnění, zda dělníci 
dodržují rozestupy vpichů, rychlost provedení vpichu. Kontroluje odbedňování, 
zda již uplynula předepsaná doba pro dostatečné zatvrdnutí betonu, která je 
uvedena ve statickém výpočtu, jestli dělníci dodržují postup předepsaný 
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výrobcem bednění, tj. postupné odebírání jednotlivých dílců, jejich očištění, 
ukládání a ošetřování bednícím nástřikem, dohlíží na to, aby dělníci dbali 
pozornosti na poškození betonu odbedňováním. Mistr, stavbyvedoucí i 
technický dozor stavebníka dohlížejí na dodržování časového plánu. 
Kontrola výstupní 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor kontrolují, zda rozmístění 
jednotlivých prvků skeletu odpovídá projektové dokumentaci, také měří pomocí 
svinovacího metru a vodováhy rozměry a rovinatosti sloupů, schodišťové stěny, 
průvlaků a stropu. Dovolená odchylka rovinnosti povrchu u sloupů je ± 15 mm 
na výšku sloupu, u povrchu stropní konstrukce je to taktéž ± 15 mm na celou její 
délku, ale maximálně 6 mm pod 2m latí. U schodišťové stěny je odchylka 
rovinnosti ± 15 mm na její délku, ale maximálně 10 mm pod 2m latí. Odchylka 
přímosti průvlaků je 20 mm na 6 m, ale maximálně 5 mm pod 2m latí. Měří 
dodržení rozměrů schodiště pomocí svinovacího metru. Svislost sloupů a stěny 
měří 100 mm od stropu a 100 mm od hrubé podlahy, dovolená odchylka od takto 
vymezené svislice je ± 15 mm. Kontrolují vizuálně porušení a vzhled betonu po 
odbednění, tj. odtržení rohů, viditelné spáry, štěrková hnízda nebo deformace 
způsobené posunem bednění při betonáži, kontrolují, zda není nikde odhalená 
nebo vystupující výztuž.  
9. BOZP 
Podrobně řešeno v samostatné příloze. 
n. v. 591/2006 Sb. 
Příloha č.1 
  - I. Požadavky na zajištění staveniště 
  - II. Zařízení pro rozvod energie 
  - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č.2 
  - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  - V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
  - IX. Vibrátory
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  - XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a  
   ukončení práce 
Příloha č.3 
  - I. Skladování a manipulace s materiálem 
  - IX. Betonářské práce a práce související 
  - XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
n.v. 362/2005 Sb. 
  - I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
  - III. Používání žebříků 
  - IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
  - IX. Přerušení práce ve výškách 
10. Ochrana životního prostředí 
Dodavatel stavby zajistí kontejnery na komunální a stavební odpad. 
Kontejnery budou vyváženy na skládku, vzdálenou 1,1 km od místa stavby, kde 
bude odpad provozovateli skládky zpracován a zlikvidován. Původce odpadu, tj. 
zhotovitel stavby je dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, §12 odst. 4 povinen zjistit, zda osoba, které odpad předává je 
oprávněna jej převzít, pokud se neprokáže oprávněním, tak jí odpad nesmí být 
předán. 
Katalog odpadů: 
  17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy  
  z kontaminovaných míst) 
   170101 – Beton 
   170201 – Dřevo 
   170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 














Technologie staveb I; Technologie stavebních procesů; Hrubá vrchní stavba; 
doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. a kolektiv, Brno 2004 
n.v. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště 
n.v. 362/2005 Sb. Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
   postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve 
   výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a  
   používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
   pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
   odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
   postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
   odpadů (Katalog odpadů) 
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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Pro stavbu čtyřpodlažního bytového domu v Praze Ďáblicích bude zřízeno 
staveniště, stavba bude stát na parcele v osobním vlastnictví stavebníka, okolní 
parcely patří městské části Praha-Ďáblice. Staveniště bude oploceno 
pozinkovaným pletivem výšky minimálně 1,8 m. Pletivo bude podpíráno 
ocelovými sloupky zabetonovanými v betonových patkách. Bude omezen pohyb 
na chodníku, který přiléhá ke stavbě. Část plochy staveniště již bude zpevněna 
makadamem v tloušťce 100 mm z předchozí etapy výstavby. Na staveništi bude 
trvalá deponie ornice o objemu 58,63 m3 pro pozdější terénní úpravy. Příjezd i 
přístup na staveniště bude z ulice Ďáblická skrze bránu se dvěma křídly o celkové 
šířce 6 m.  
b) významné sítě technické infrastruktury 
Sítě vedoucí přes staveniště a přilehlé veřejné sítě budou vytyčeny svými 
majiteli, popř. správci těchto sítí a viditelně vyznačeny sprejem.  
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště atd. 
Přípojka vody pro účely staveniště bude zřízena z vodoměrné šachty, voda 
bude přivedena do sanitárního kontejneru dočasnou přípojkou o světlosti DN20, 
bude také zřízeno připojení hadice pro stavební práce nebo čištění strojů a nářadí 
o světlosti DN25. Odvod splaškové vody ze sanitárního kontejneru bude zajištěn 
dočasnou kanalizační přípojkou DN110 do revizní šachty. Přívod elektřiny bude 
z místa budoucího elektroměrového sloupku, který bude přistavěn ke stavbě 
bytového domu, elektřina se dále po staveništi rozvede pomocí staveništního 
rozvaděče o rozměrech skříně 755x625x275 mm a krytím IP 44/21. Staveniště je 
mírně svažité, voda stéká na ulici do veřejné kanalizace. Znečištěná voda vzniklá 
čištěním nářadí a míchacích strojů bude odváděna do odpadní jímky, která se bude 
dle potřeby odčerpávat. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Přiléhající komunikace je od staveniště oddělena pozinkovaným pletivem 
výšky 1,8 m, čímž je zabráněno vstupu nepovolaným osobám a osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Vjezd a výjezd ze staveniště je 
zajištěn uzamykatelnou bránou. Oplocení je opatřeno bezpečnostními značkami. 
Během provádění stavby bude přilehlá komunikace opatřena dopravním značením 
upozorňujícím na pohyb stavebních vozidel a na omezení rychlosti na 30 km/h. Je 
proveden zábor přilehlého chodníku z důvodu ochrany přípojných míst a ochrany 
třetích osob proti pádu předmětů ze stavby. Ve večerních hodinách bude 
staveniště osvětleno pouličním výbojkovým osvětlením 2x250 W umístěným na 
věži jeřábu. 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Veřejné zájmy budou dotčeny ve smyslu snížení rychlosti jízdy vozidel na 30 
km/h po dobu výstavby na části ulice Ďáblická. Ulice bude taktéž krátkodobě 
uzavřena při dovozu materiálu, jako jsou stropní dílce či střešní vazníky, tak aby 
nákladní automobil mohl využívat celou šířku komunikace. Taktéž bude 
znemožněn pohyb po přiléhajícím chodníku. 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
Zařízení staveniště bude tvořeno stavebními kontejnery firmy KOMA 
RENT, rozvod elektřiny bude zajištěn staveništním rozvaděčem SVED SR63Ma. 
Zpevněné plochy a rozmístění stavebních strojů a zařízení bude provedeno dle 
výkresu zařízení staveniště. Staveniště bude oploceno pozinkovaným pletivem 
výšky minimálně 1,8 m. Osvětlení bude umístěno na konstrukci věže 
stacionárního jeřábu, který je umístěn u SV rohu stavby. Nové objekty nebudou 
využity pro zařízení staveniště. Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné 
stávající objekty                                         . 
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g) popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Ohlášení stavebnímu úřadu provádíme dle stavebního zákona č.183/2006 
Sb., §104, kam spadá oplocení staveniště, stacionární jeřáb a stavební buňky. 
Oplocení 
Pozinkované pletivo na ocelových sloupcích opatřených betonovou patkou, 
která je chráněna pneumatikou. Minimální výška je stanovena n.v. č. 591/2006 
Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 















Jedná se o stacionární věžový jeřáb fimy LIEBHERR EC-B 6 s horní otočí, 
jehož dosah ramene je 34 m a je sestaven do výšky 21,88 m. Základna jeřábu je  


















Buňky budou pronajaty od firmy KOMA RENT. Na staveništi budou 
umístěny dvě buňky pro dělníky, kde se mohou převlékat, případně svačit, jedna 
buňka jako hygienické zázemí, jedna buňka pro stavbyvedoucího a mistra, kde 
budou mít kancelář a jednu buňku jako sklad nářadí a drobného materiálu. Buňky 
budou mít zajištěn přívod vody a elektrické energie. 
 
Buňka pro stavbyvedoucího – kancelář 
Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Rám kontejneru je 
žárově zinkovaný, s podlahou z dřevotřísky pokrytou PVC. Buňka má plastové 
okno 1765x1335 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější jsou oboustranně lakované 
o rozměru 875x2000 mm, vnitřní dveře jsou 800x1970 mm. Elektřina je 2x380V 





























Buňka pro dělníky – šatna 
Rozměry jednoho kontejneru jsou 6058x2438x2800 mm. Rozměry celé 
sestavy jsou 6058x4876x2800 mm. Rám kontejneru je žárově zinkovaný, 
s podlahou z dřevotřísky pokrytou PVC. Složená buňka má dvě plastová okna 
1765x1335 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější jsou oboustranně lakované o 
rozměru 875x2000 mm. Elektřina je 2x380V – vstup a výstup, 4x osvětlení 
1x36W. Buňky jsou dvě, navazují na sebe a tvoří velký prostor, kde je místo až 







































Buňka pro hygienické zázemí – sprchy a WC 
Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Rám kontejneru je 
žárově zinkovaný, s podlahou GFK s podlahovou vpustí. Buňka má dvě sklopná 
plastová okna 600x540 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější jsou oboustranně 
lakované o rozměru 875x2000 mm, vnitřní dveře jsou 800x1970 mm a dveře na 
WC jsou 2x 600x1970 mm. Elektřina je 2x380V – vstup a výstup, 2x osvětlení 
2x36W a 4x220V. Kontejner má vlastní ohřev vody (200l), má dva sprchové 
kouty, dvě WC, dva pisoáry, 4 velká umyvadla a jedno malé umyvadlo. Buňka je 





































Buňka pro skladování nářadí 
Rám kontejneru je lakovaný, ze svařované oceli. Rozměry jsou 6058 x 2438 
x 2600 mm. Podlaha je ocelová s nosností 350 kg/m2. Vnější dveře jsou 


















h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu s n.v. č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích; s n.v. č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky; s n.v. č. 378/2001 Sb. Stanovení bližších požadavků na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; na 





i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba musí být prováděna šetrným způsobem s ohledem na životní 
prostředí. Odpady vznikající při výstavbě budou uloženy do kontejnerů, 
kontejnery budou vyváženy na skládku vzdálenou 1,1 km, kde budou uloženy a 
zlikvidovány provozovatelem skládky. Původce odpadu, tj. zhotovitel stavby je 
dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, §12 
odst. 4 povinen zjistit, zda osoba, které odpad předává je oprávněna jej převzít, 
pokud se neprokáže oprávněním, tak jí odpad nesmí být předán. Nákladní 
automobily budou vypínat motory, když budou stát a čekat na vyložení či 
naložení. Na staveništi se nebudou pálit žádné obaly, odřezky či jiné odpady. 
V případě parkování vozidel budou umístěny záchytné nádoby kvůli možnému 
úniku oleje a jiných provozních kapalin. Občasně mistr nebo stavbyvedoucí nařídí 
vyčištění přilehlé veřejné komunikace. Po skončení prací se provedou terénní 
úpravy a zatravnění okolní staveništním provozem poškozené plochy. Na 
staveništi se nenacházejí žádné stromy a keře, které by bylo třeba chránit. 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
Doba trvání hrubé stavby – 5.3.2012 – 11.7.2012 
Dílčí termíny: 
  betonáž železobetonového skeletu 1NP 
5.3.2012 - 11.4.2012 
zdění všech podlaží i s věnci a montáží stropních panelů 
11.4.2012 - 13.6.2012 
montáž vazníků i se zastřešením 






Výpočet potřeby energií 
Stanovení potřeby vody 
Na provozní účely 
Qa = (Sv·kn)/(t·3600) [l/s] 
  Sv – spotřeba vody za den [l] 
  kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-] 
  t – čas, po který je voda odebírána [h] 
50 l – oplach vibrátorů 
150 l – oplach bádie 
150 l – zpracování a ošetřování m3 čerstvého betonu 
250 l – zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) 
20 l – zdění příček (bez vody pro maltu) 
180 l – výroba malty a ošetřování mísících zařízení 
Betonáž stropu nad 1NP 
 vibrátor, bádie, zpracování betonu 
 50+2*150+((88,05*150)/3) = 4723 l/den 
Zdění v 1NP a 2NP 
 tvárnice, příčky, výroba malty – doba trvání: 9 dnů 
 (((169,83*0,44+155,35*0,4+22,035*0,3)*250)/9) + ((38,673*0,115*20)/9) + 
 (((143,48+4,45)*180)/9) = 6953,9 l/den 
Zdění 3NP 
 tvárnice, příčky, výroba malty – doba trvání: 5 dnů 
 (((54,875*0,3+169,83*0,44)*250)/5) + ((236,15*0,115*20)/5) + 
 (((27,157+16,46+74,73)*180)/5) = 8928,5 l/den 
 
Největší potřeba vody je během zdění 3NP (+20 % ztratné) 
Qa = (8928,5·1,5)/(8·3600)*1,2 = 0,558 l/s → DN25 
 
 
Pro sociálně hygienické účely 
Qa = (Pp·Ns·kn)/(t·3600) [l/s] 
  Pp – počet pracovníků 
  Ns – norma spotřeby vody na osobu a den [l] 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-] 
  t – čas, po který je voda odebírána [h] 
45 l – 1 návštěva sprchy 
20 l – využití WC na osobu a den 
10 l – využití umyvadla na osobu a den 
maximální počet pracovníků: 14
43 
spotřeba na jednoho pracovníka za den: 45+20+10 = 75 l/den 
Qb = (14*75*2,7)/(8·3600)*1,2 = 0,118 l/s → DN15 
 
Maximální potřeba vody 
Q = (Qa + Qb) = (0,558 + 0,118) = 0,676 l/s → DN 32 
 
 
Stanovení potřeby elektrické energie 
S = 1,1*((β1·P1+β2·P2+β3·P3)2 + (β1·P1· tgζ1+β2·P2· tgζ2+β3·P3· tgζ3)2)1/2 
  S – zdánlivý příkon [kW] 
  1,1 – koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
  β1; β2; β3 – koeficienty náročnosti 
  P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
  P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
  P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
  tgζ1; tgζ2; tgζ3 – fázové posuny 
22 kW – stacionární jeřáb 
2 kW – ponorný vibrátor 
0,5 kW – příložný vibrátor 
1,05 kW – kotoučová pila 
0,58 kW – úhlová bruska 
0,7 kW – řezačka na tvárnice 
2,2 kW – kontinuální míchačka 
7 kW – dopravník maltové směsi 
5,5 kW – silomat 
0,25 kW – výbojkové osvětlení 
0,4 kW – osvětlení buněk 
Betonáž 1NP 
 jeřáb, ponorný vibrátor, příložný vibrátor, kotoučová pila, úhlová bruska 
 22+2+0,5*2+1,05+0,58 = 26,63 kW 
Zdění 3NP 
 jeřáb, řezačka na tvárnice, kontinuální míchačka, dopravník, silomat 
 22+0,7+2,2+7+5,5 = 37,4 kW 
Největší potřeba energie pro elektromotory je během zdění 3NP. 
Střední hodnoty koeficientů: β1 = 0,5; β2 = 0,8; β3 = 1,0 
Střední hodnoty fázových posunů: tgζ1 = 1,32; tgζ2 = 0; tgζ3 = 0 
S = 1,1*((0,5·37,4+0,8·0,4+1,0·(2*0,25))2 + 
(0,5·37,4·1,32+0,8·0,4·0+1,0·(2*0,25)·0)2)1/2 = 34,62 kW → CYGY 4Jx16 mm2 
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1. Obecná charakteristika 
Jde o stavbu bytového domu v Praze – Ďáblicích na ulici Ďáblická. Dům je 
umístěn v centru obce. Okolní zástavba je složena z činžovních a rodinných 
domů. Pozemek je zčásti mírně svažitý. Bytový dům je čtyřpodlažní, 
nepodsklepený. Základy jsou silně vyztužené železobetonové z betonu C12/15. 
Přízemí je řešeno jako monolitický skelet, výplňové zdivo je z Porotherm 40 
P+D,  jsou zde navržena parkovací místa a místnosti pro uskladnění kočárků, kol 
a popelnic, ostatní podlaží jsou zděná z keramických tvarovek Porotherm 44 
P+D, v nichž jsou umístěny byty, v každém podlaží vždy 3. Stropní konstrukce 
nad přízemím je tvořena betonovou monolitickou deskou o tloušťce 240 mm a 
300 mm, ostatní stropní konstrukce jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních 
dílců Spiroll tl. 265 mm. Strop nad posledním nadzemním podlažím je nahrazen 
zavěšeným sádrokartonovým podhledem z desek GKB 12,5. Schodiště je 
monolitické, železobetonové s vetknutou mezipodestou z betonu C16/20. Je 
tvořeno rámem a schodnicemi z ocelových nosníků I č. 18 a nosníkem I č. 24. 
Ramena jsou vytvořena z prefabrikovaných PZD stropních desek jako ztracené 
bednění, stupně jsou armovány sítí 100/100/8, výztuž je připojena k výztuži 
ramen. Střecha je sedlová s falešnou mansardou, tvořena sbíjenými 














2. Popis stavebních strojů, zařízení, nářadí a pomůcek 
BOZP 
Stacionární věžový jeřáb 110 EC – B 6 
Dosah ramena: 32 500 mm 
Nosnost: 6 000-3 650 kg 
Výška: 21 880 mm 
Rychlost pojezdu kočky: max. 80 m/min 
Rychlost spuštění břemena: 3,1-58,0 m/min 












Jeřáb je navržen z důvodu vykládky materiálu z nákladních automobilů, 
betonáže pomocí bádií, montáže střešních sbíjených vazníků, osazení bednících 
dílců a těžkých stropních panelů Spiroll o maximální hmotnosti 4 240 kg.  
Autodomíchávač Scania P114 CB 
Objem bubnu: 9 m3 
Délka: 9 200 mm 
Šířka: 2 500 mm 
Výška: 3 780 mm 
Hmotnost: 32 000 kg 
 
 
Autodomíchávač bude dovážet beton z betonárky vzdálené 16 km a bude 
plnit bádie na staveništi. 
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Autojeřáb LTM 1030-2.1 
Délka:  10 310 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Šířka při zapatkování: 6 000 mm 
Výška: 3 550 mm 
Max. rychlost: 80 km/h 
Výškový dosah ramena: 45 000 mm 
Délkový dosah ramena: 40 000 mm 









Autojeřáb je navržen z důvodu montáže a demontáže stacionárního jeřábu 
110 EC B-6 na staveništi. 
Tahač MAN TG 460 
Délka celkem: 18 100 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 2 900 mm 
Objem korby: 95 m3 
 
 
Tahač s návěsem přiveze na staveniště stropní panely Spiroll a střešní 





Valník MAN 14.225 
Délka: 11 750 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 2 800 mm 








Automobil na staveniště přiveze stavební kontejnery-buňky, kontejnery na 
odpad, výztuž, bednící dílce, bádie, palety s tvárnicemi a s maltovou směsí a 
ostatní stroje (kontinuální míchačka, čerpadlo). 
Ford Transit 2.4 TDE 
Délka: 6 576 mm 
Výška: 2 629 mm 
Šířka: 1 980 mm 
Šířka nákl. prostoru: 1 762 mm 
Délka nákl. prostoru: 4 107 mm 
Výška nákl. prostoru: 1 885 mm 
Nosnost: 1265 kg 
 







Volkswagen Transporter T5 
Délka: 5 290 mm 
Výška: 1 990 mm 
Šířka: 1 904 mm 




Automobil bude využíván k dopravě dělníků na stavbu a z ní. 
Ponorný vibrátor HEBR1500 
Hmotnost: 35 kg 
Průměr jehly: 45 mm 
Délka hadice: 6 000 mm 
Výkon motoru: 1,5 kW 
Otáčky motoru: 2 800 ot./min 
Rozměry motoru: 425x250x280 mm 
Vibrátor je navržen pro hutnění betonu sloupů a průvlaků. 
Příložný vibrátor EVU 500 
Hmotnost: 27 kg 
Výkon elektromotoru: 370 W 
Jmenovitá odstředivá síla: 500 kg 
Frekvence vibrace: 50 Hz 
Délka: 330 mm 
Šířka: 160 mm 
Výška: 235 mm 
 
Příložný vibrátor bude využit na hutnění schodišťové stěny, protože hutnění 
pomocí ponorného vibrátoru by bylo obtížné a složité. 
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Vibrační lišta BULLDOG KLW-KG35 
Délka vibrační lišty: 1 220 mm 
Hmotnost: 5 kg 
Palivo: benzín 




Lištou se bude hutnit stropní konstrukce nad 1NP. 
Úhlová bruska Hitachi G12SS 
Příkon: 580 W 
Průměr kotouče: 115 mm 
Počet otáček: 11 000 ot./min. 
Hmotnost: 1,4 kg 
 
Bruska bude využívána na odřezávání výztuže, obrus materiálů. 
Kotoučová pila Hitachi C6SS 
Napětí: 230 V 
Průměr kotouče: 165 mm 
Počet otáček: 5 500 ot./min. 
Hmotnost: 3,2 kg 
Příkon: 1,05 kW 
 
Pila je určena k řezaní překližek na záklop stropního bednění, také pro 
řezání drobných dřevěných prvků, jako jsou prokladky, latě na provizorní 
zábradlí, bednění schodiště. 
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Dopravník maltových směsí PFT N2V 
Dopravní výkon: plynule od 3-20 litrů/min 
Příkon; 7 kW 
Napětí: 380 V 
Dopravní vzdálenost: do 25 m 
Délka: 980 mm 
Šířka: 690 mm 




Dopravník je navržen z důvodu použití kontinuální míchačky maltové 
směsi. Směs se bude dopravníkem čerpat až do 4 NP, které je ve výšce 9 m, 
čerpadlo bude od stavby vzdáleno 6,7 m, čímž vyhoví jeho maximální dopravní 
vzdálenosti. 
Kontinuální míchačka D20 
Výkon: 25 l/min 
Náhon elektromotoru: 2,2 kW; 220 V; 50 Hz 
Vodní přípojka: 3/4´´ hadice s rychlospojkou 
Potřebný tlak přípojky: min. 2,5 bar 
Hmotnost: 90 kg 
Délka: 1 000 mm 
Šířka: 700 mm 
Výška: 1 000 mm 
 
Kontinuální míchačka bude zajišťovat trvalý přísun maltové směsi na 
stavbu. Umístěna bude spolu s dopravníkem směsi na stejné zpevněné ploše a 
směs bude vytékat z míchačky přímo do násypky dopravníku směsi. Míchačka 
bude plněna přímo ze sila maltové směsi. 
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Propan-butanový hořák FESTA 
Výkon: 35 kW 
Průtok plynu: 4 bar 
 
Hořák dělníci použijí na přitavení hydroizolace k napenetrovanému 
betonovému podkladu.  
Nivelační přístroj NL-32 PROFI 
Zvětšení: 32x 
Přesnost: 1 mm/km 
Délka zaostření: 0,5 m 
Průměr objektivu: 34 mm 
 
 
Nivelační přístroj bude využíván ke srovnání hlavic stropního bednění a ke 
kontrolám rozměrů. 
Silomat PFT E 100 
Výkon kompresoru: 100 m3/h 
Max. dopravní tlak: 2,5 bar 
Délka: 2 320 mm 
Šířka: 1 530 mm 
Výška: 1 450 mm 
Hmotnost: 200 kg 
Příkon elektromotoru: 5,5 kW; 380 V; 50 Hz 
Silomat bude dopravovat suchou maltovou směs do kontinuální míchačky, 






Univerzální pila DeWALT DW393 
Délka řezného nástroje: 425 mm 
Délka zdvihu: 38 mm 
Hmotnost: 4,3 kg 
Výkon: 700 W 
Pilu využijí dělníci k řezání tvárnic Porotherm. 
Doprava sila a dofoukání maltové směsi 
Scania R 500 
Výkon: 368 kW 
Krouticí moment: 2 500 Nm 
Palivo: nafta 
Převodovka: 16 st., manuální 
















Dovoz a odvoz zařízení zajišťuje firma 
Cemix. Je nutné zajistit manipulační 
prostor 3x6x8 m. Pro postavení sila je 
nutné zřídit plochu o půdorysném 
rozměru 3x3 m. Objem sila je 18 m3 a 
při naplnění může dosáhnout hmotnosti 
až 27 000 kg. Doba naplnění sila je 
zhruba 30 minut                                         .
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Staveništní rozvaděč SR63Ma 
Jmenovitý proud hl. jističe: 63 A 
Proudový chránič: 63/0,03 
Rozměry skříně (ŠxVxH): 755x625x275 mm  
Rozměry podstavce (ŠxVxH): 855x580x600 mm 
Provozní napětí: 3x 400/230 V; 50 Hz; soustava TN-C-S 











Rozvaděč bude zajišťovat připojení k elektrické energii skrze zásuvky 






















Vodováha 60 cm 






Štětka na penetraci 
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Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: nebezpečí vstupu, vjezdu či zranění nepovolaných osob na staveništi. 
Opatření: zřízení souvislého oplocení na hranici staveniště ve výšce 1,8 m, 
opatření bezpečnostní značkou na vstupní bráně zakazující vstup a vjezd, 
stanovení lhůty kontrol tohoto zabezpečení, osvětlení staveniště ve večerních 
hodinách, uzamčení brány po skončení směny 
Riziko: pád osob do odpadní jímky v místě míchacího centra 
Opatření: jímka musí být trvale uzavřena roštem 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: nebezpečí zásahu elektrickým proudem; vznik požáru či výbuch. 
Opatření: ve staveništním rozvaděči musí být zakryty všechny prvky pod 
napětím, osoby, které mohou toto zařízení opravovat, musí být odborně 
způsobilé. Stroje a zařízení musejí být v případě opravy odpojeny od přívodu 
elektrické energie. Hlavní vypínač musí být snadno přístupný, označený, 
zabezpečený proti neoprávněné manipulaci, všechny osoby na staveništi musí 
být seznámeny s jeho umístěním. Nepoužívané stroje a zařízení, anebo po 
skončení prací na staveništi, musí být odpojena a zajištěna proti neoprávněné 
manipulaci. Zařízení, která musí být z provozních důvodů zapnuta, musí mít 
zkontrolovány a viditelně označeny přívody energie. 
Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být pravidelně kontrolována, tato zařízení musí procházet revizemi ve 
stanovených intervalech. 
Elektrické přívodní kabely pro zařízení staveniště musí být umístěny 
v chráničkách a vedeny pod zemí, z důvodu ochrany proti mechanickému 
poškození. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: ohrožení zdraví a životů vlivem povětrnostních vlivů. 
Opatření: osoba pověřená zhotovitelem ukončí práce na staveništi po dobu 
nutnou. 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: úraz způsobený neopatrnou či nezpůsobilou obsluhou nebo úraz 
způsobený nevhodným a nebezpečným užíváním stroje. 
Opatření: stroje a zařízení mohou být obsluhována pouze pracovníky, kteří jsou 
náležitě poučeni o způsobu užívání stroje či zařízení anebo pracovníkem 
odborně způsobilým k obsluze konkrétního stroje, zařízení. 
Riziko: pád stacionárního jeřábu. 
Opatření: obsluha stroje zajišťuje jeho stabilitu po celou dobu provádění práce, 
je kontrolováno posunutí nebo uvolnění stabilizačních prvků. 
Riziko: nebezpečí úrazu při couvání vozidel. 
Opatření: při couvání vozidla řidič použije zvukový výstražný signál, jiný 
dělník je v neustálém vizuálním nebo radiovém kontaktu s řidičem. 
III. Míchačky 
Riziko: nebezpečí úrazu při čištění kontinuální míchačky. 
Opatření: pracovník nesmí míchačku čistit ručním nářadím, pokud je v chodu, 
nesmí vkládat toto nářadí do rotujícího bubnu, čistit smí pouze po odpojení 
míchačky od elektrické energie. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: úraz způsobený nevhodným používáním bádie. 
Opatření: bádie nesmí být využívána k přepravě osob. 
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Riziko: úraz způsobený špatným technickým stavem bádie. 
Opatření: bádie musí mít platnou revizi výsypného mechanismu a musí mít 
nepoškozené úchopy pro zavěšení. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: úraz způsobený pohybem potrubí vlivem dynamických účinků. 
Opatření: vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků, 
obsluha čerpadla a pracovník na ústí potrubí musí být schopni se dorozumívat. 
IX. Vibrátory 
Riziko: nebezpečí zasažení elektrickým proudem. 
Opatření: před použitím musí být zkontrolován přívodní kabel, jestli není 
poškozen. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
Riziko: nebezpečí úrazu způsobené zjištěnou závadou nebo provozní odchylkou 
stroje. 
Opatření: obsluha ukončí činnost, dokud není závada odstraněna, se zjištěnými 
závadami musí být řádně seznámena i střídající obsluha. 
Riziko: nebezpečí úrazu způsobené přejetím, nárazem anebo pádem stroje. 
Opatření: po ukončení práce musí být stroje zajištěny proti samovolnému 
pohybu, proti ztrátě stability, proti neoprávněnému užití stroje a to tak, že 
obsluha zařadí rychlostní stupeň a zabrzdí parkovací brzdu, stroje jsou 
zaparkovány na vhodných stanovištích, kočka jeřábu i se zvedacím hákem musí 
být zajištěna proti pohybu, co nejblíže věži jeřábu, rameno jeřábu musí být 
uvolněno, aby nebylo bez dohledu obsluhy nekontrolovatelně namáháno 
povětrnostními vlivy. Pokud se obsluha stroje vzdálí tak, že nemůže okamžitě 




Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: pád materiálu při vykládání, přesunu a ukládání na skládku pomocí 
stacionárního jeřábu způsobený neodbornou obsluhou nebo neodborným 
vázáním 
Opatření: dělníci musí nosit přilby, jeřábník musí dodržovat zákaz manipulace 
v zakázaném manipulačním prostoru stanovený výkresem zařízení staveniště, 
jeřábník je v neustálém radiovém kontaktu s dělníkem, který váže, stabilizuje a 
ukládá materiál. Přesunovat materiál pomocí stacionárního jeřábu a vázat 
břemena může pouze osoba odborně způsobilá. 
Riziko: úraz způsobený pádem či sesunutím materiálu na skládce. 
Opatření: materiál musí být zajištěn např. podložkami, opěrami, provázáním. 
Prvky, jako jsou stropní panely, nesmí být prokládány kulatinou ani vrstvenými 
podklady volně položenými na sebe. 
IX. Betonářské práce a práce související 
Riziko: úraz způsobený pádem prvků a částí bednění. 
Opatření: montáž i demontáž bednění mohou provádět pouze osoby vlastnící 
osvědčení o znalosti použitého systémového bednění, demontáž bednění 
nosných konstrukcí, u kterých hrozí při předčasném odbednění zřícení, může být 
zahájena pouze na pokyn pověřené osoby. 
Riziko: nebezpečí pádu a zavalení nebo zalití betonovou směsí. 
Opatření: pracovníci mohou ukládat a hutnit směs sloupu pouze z pracovní 
podlahy, která je součástí systémového bednění, v případě betonáže stropu se 
nikdo nesmí zdržovat pod bádií. 
Riziko: zasažení očí čerstvým betonem. 
Opatření: pracovníci musí používat ochranné brýle při manipulaci s čerstvým 
betonem, tj. při plnění bádií, při výsypu bádií, při urovnávání latí. 
 
62 
Riziko: nebezpečí pádu stropní konstrukce nebo sloupu po zabetonování. 
Opatření: pravidelná kontrola bednících dílců a podpěrných konstrukcí, 
případné zjištěné závady musejí být bezodkladně odstraněny. 
Riziko: úraz způsobený neopatrným stříháním, ohýbáním výztuže 
Opatření: při stříhání a ohýbání musí být pruty zajištěny v pevné poloze, 
pracovníci musí používat ochranné pomůcky, jako jsou brýle, pevná obuv a 
rukavice. 
Riziko: úraz způsobený pořezáním o konec výztuže, trčící z konstrukce, při 
přenosu, zabudovávání a jiné manipulaci. 
Opatření: dělníci musí dbát zvýšené opatrnosti při práci s výztuží, konce 
výztuží, je-li to možné, se musí zahnout, tak aby ostrý konec netrčel do prostoru, 
nebo musí být ostrý konec opatřen plastovým kloboučkem. 
X. Zednické práce 
Riziko: nebezpečí pádu do schodišťového prostoru. 
Opatření: pracovníci musejí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na provizorním 
lešení. 
Riziko: zasažení očí maltovou směsí. 
Opatření: dělníci musí používat ochranné brýle při manipulaci či výrobě malty. 
Riziko: úraz způsobený pádem zdícího prvku. 
Opatření: dělníci se nesmí zdržovat v nebezpečném prostoru, nad kterým 
probíhá zdění, dělníci musí nosit přilby. 
XI. Montážní práce 
Riziko: úraz způsobený nárazem zavěšeného střešního vazníku nebo stropního 
panelu. 
Opatření: pracovníci, kteří prvek osazují a zajišťují, musí být v dostatečné 
vzdálenosti, dokud se dílec neustálí. Závěs mohou odejmout až po zajištění dílce 
na svém místě. 
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Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., další požadavky na 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: úraz způsobený pádem z lešení nebo z lávky. 
Opatření: lešení musí být stabilní, zajištěno proti pádu. Lávka musí být pevně 
připevněna k bednění. Tyto konstrukce musí být opatřeny zábradlím o výšce 1,1 
m, zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m a alespoň jednou střední tyčí mezi horním 
madlem a zarážkou. Dělníci musí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po lešení. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
Riziko: nebezpečí pádu pracovníků při montáži střešních vazníků a stropních 
panelů. 
Opatření: pracovníci musí být uvázání na laně, které musí být bezpečně jištěno 
uvnitř objektu. 
Riziko: nebezpečí přetržení pracovního nebo zajišťovacího lana při pádu 
pracovníka. 
Opatření: pracovník před použitím zachycovacího postroje a lana zkontroluje 
jeho provozuschopnost, nezávadnost a kompletnost. 
III. Používání žebříků 
Riziko: pád ze žebříku, případně pád se žebříkem 
Opatření: na žebříku může být vždy jenom jeden pracovník, žebřík musí být 
umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu použití, musí být zajištěno 
podklouznutí na horním nebo dolním konci bočnic, horní konec žebříku musí 
přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m a sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. 
Musejí být používány pouze certifikované žebříky. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: úraz způsobený pádem předmětů a drobného materiálu. 
Opatření: pracovníci musejí mít nasazeny přilby, pokud je materiál, nářadí a 
jiné pracovní pomůcky uložen ve výšce, tak musí být zajištěn proti pádu, 
sklouznutí nebo shození během práce i po skončení práce. Pracovníci ve 
výškách musejí používat vhodnou výstroj nebo pracovní oděv upravený právě 
pro upevnění nářadí nebo drobného materiálu. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: nebezpečí úrazu pádem předmětů a osob. 
Opatření: musí být dodržován ohrožený prostor 2 m od okraje stavby, v tomto 
prostoru se musí ostatní pracovníci zdržovat, co nejméně, nejlépe vůbec. Dozor 
nad tímto prostorem bude mít určený pracovník po celou dobu ohrožení. 
VI. Práce na střeše 
Riziko: úraz způsobený pádem, sklouznutím nebo propadnutím se střešní 
konstrukcí. 
Opatření: pracovníci musejí používat osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, tj. postroj a lano, které si upevní a zajistí vždy na protilehlé straně 
střechy, než kde vykonávají práci. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Riziko: zvýšené nebezpečí sklouznutí nebo pádu 
Opatření: odpovědná osoba přeruší práce, pokud se  tvoří námraza, fouká silný 
vítr o rychlosti nad 11 m/s, sníží se dohlednost v místě práce pod 30 m nebo 
teplota prostředí klesne pod -10 °C.  
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: úraz způsobený nedodržováním zásad bezpečnosti při práci nebo 
nepoužíváním ochranných pracovních prostředků nebo neznalostí umístění 
důležitých prvků zařízení staveniště, jako jsou například hlavní uzávěry nebo 
vypínače.
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Opatření: osoba způsobilá, kterou je například stavbyvedoucí nebo mistr, musí 
provést školení všech zaměstnanců, vždy před zahájením prací na nové zakázce, 
také všech nově příchozích pracovníků. V případě nedodržování pravidel a zásad 
i po školení pracovníky znovu proškolit a zavést disciplinární tresty. 
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Závěr 
Se zpracováním této bakalářské práce byl spojen i poslední semestr 
bakalářského studia. Ten již obsahoval i předměty, které byly náplní mé 
specializace. Poznatky a vědomosti z těchto předmětů jsem se snažil, co nejvíce, 
aplikovat do své závěrečné práce. V posledních pár měsících jsem se tak 
seznámil s programy jako je BuildPower nebo CONTEC. Práce s těmito 
programy mě oslovila, protože časové či finanční plánování je důležitou částí 
stavebního procesu. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů mě zase donutila 
více a důkladněji přemýšlet nad jednotlivými fázemi či etapami výstavby. Měl 
jsem tak možnost se seznámit s prací s normami, zákony a vyhláškami. Při 
vypracovávání své bakalářské práce jsem se pokoušel stavět do role 
stavbyvedoucího nebo mistra a teoreticky si postavit svou „první“ stavbu bez 
zkušeností, které lze získat pouze praxí. 
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